

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МОУ «Титовская
 ООШ» А.А.Чухлов
 Приложение №2
 к приказу № 7/3 от 10.02.2023

Дорожная карта
 по созданию и функционированию Центра естественно-научной
 и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году
 МОУ «Титовская ООШ»

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Чухлов А.А.	Приказ директора школы	12.01.2023
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Чухлов А.А. Чухлова И.А.	План мероприятий	февраль 2023 г.
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Чухлов А.А. Чухлова И.А.	Положение о деятельности Центра	февраль 2023 г.
1.4.	Разработка и согласование проекта зонирования Центра	Чухлов А.А. Чупикова Н.Н.	Проект зонирования	апрель 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Чухлов А.А. Чупикова Н.Н.	Заявки на финансирование	август, сентябрь 2023г.
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Чухлов А.А. Чупикова Н.Н.	Отчеты	февраль август 2023г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Чухлов А.А. Чупикова Н.Н. Чухлова И.А.	Акт	август 2023
3.	Кадровое обеспечение			

3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Чепиженко Е.Г. Чухлова И.А.	Свидетельства о повышении квалификации	в течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Чухлова И.А. Чухлов А.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Чепиженко Е.Г. Чухлова И.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Чепиженко Е.Г. Чухлова И.А.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Чухлова И.А.	Новости, статьи, репортажи	февраль- август 2023
4.2.	Запуск сайта	Чухлова И.А.	Новости Раздел «Точка оста»	апрель 2023
4.3.	Открытие Центра	Чухлов А.А. Чухлова И.А.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Чухлова И.А. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Чухлова И.А. Учителя	Информация на сайте школы	август 2023

4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Чухлов А.А. Чухлова И.А. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023
------	--	--	--	---------------